ARMADA BOLIVIANA
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 20272
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DAI N°10/22

Informe de Auditoria DAI N°010/2022 correspondiente a la “Auditoria de
Cumplimiento a la Construccion de Bariios para Marineros del BIM VII “Columna
Porvenir” - Pando”, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestion
2022 de la Direccién de Auditoria Interna de la Armada Boliviana.

El objetivo general es emitir una opinién independiente sobre el cumplimiento del
ordenamiento juridico administrativo, otras normas legales aplicables y obligaciones
contractuales establecidas en el Contrato Administrativo AB-CAO N°034/17 a la
“Construccién de Baiios para Marineros del BIM VII “Columna Porvenir” -
Pando” gestiones 2017 -2019, suscrito entre la Empresa contratista “COFADENA” y la
Armada Boliviana, estableciendo posibles indicios de responsabilidad por la Funcién
Piblica si corresponde, conforme a las Normas de Auditoria de Cumplimiento (Normas
250 al 256).

El objeto de la auditoria, constituye la informacién y los documentos generados en la
gestion 2017 - 2019, concerniente al:

v' Convenio Interinstitucional de Financiamiento suscrito entre la Unidad de
Proyectos Especiales-UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia y el
Comando General de la Armada Boliviana UPRE-CIF/116/2017 del 02-AGO-2017.

v’ Contrato Obras AB-CAO N°034/17 del 26-OCT-2017 para “Auditoria de
Cumplimiento a la Construccién de Baiios para Marineros del BIM VII
“Columna Porvenir” - Pando”, a realizarse en el Municipio Cobija, Provincia
Nicolds Sudrez Departamento de Pando, suscrito con la Corporacién de las Fuerzas
Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA).

v’ Comprobantes de Contabilidad de Pago.

v' Informes Técnicos sobre la ejecucién del proyecto.

v' Informes Técnicos sobre la supervision y/o fiscalizacién del proyecto.
v' Planillas de Avance de Obra.

v’ Ordenes de Cambio.

v' Acta de Entrega y Recepcidén Provisional.

v’ Acta de Entrega y Recepcién Definitiva,
v’ Informe Técnico.

v' Informe Financiero de Cierre.

v’ Informe Legal.
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v’ Certificado de Cierre de Proyecto (certificado de terminacién de obra).
v' Planos “AS BUILT".
v Y otros relacionados con el proyecto de referencia.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento, se concluye que el Contrato AB-CAO
N°034/17 del 26-0OCT-2017, para la ejecucién del proyecto “Construccion de Barios
para Marineros del BIM VII “Columna Porvenir” - Pando”, se verificé el
cumplimiento de los requerimientos presentados dentro el proyecto, los resultados de
la evaluacidn de las cldusulas se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DELAS  CUMPLIDA/NO
CLAUSULAS CUMPLIDA

CLAUSULA SEGUNDA
1. | (Antecedentes CUMPLIDA -
legales del Contrato).
CLAUSULA TERCERA
2. | (Objetoy causa del CUMPLIDA -
contrato).
CLAUSULA CUARTA
3. | (Plazo de ejecucién CUMPLIDA -
de la obra).
CLAUSULA QUINTA
4. | (Monto del CUMPLIDA -
contrato).
CLAUSULA SEXTA
5 (Anticipo). CUMPLIDA -
CLAUSULA SEPTIMA

6. (Garantias). CUMPLIDA -

NO

OBSERVACIONES

Se evidencié, que no existe ningtn
documento de respaldo del registro en la
Contraloria General del Estado, por tanto
PARCIAMENTE | la observacién se expuso en el Informe DAL

CUMPLIDA N°06/2022, Evaluacién de Control Interno
a la ejecucion de Proyectos Convenio CIF -
UPRE correspondiente a las gestiones 2017
-2019. :

CLAUSULA NOVENA
7. | (Vigencia del
contrato).

CLAUSULA
VIGESIMA (Causa de
Fuerza Mayor y/o
Caso Fortuito).

CUMPLIDA )
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2022

N

o DETALLE DE LAS

CLAUSULAS

CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA
(Terminacion del
Contrato).

CUMPLIDA/NO
CUMPLIDA

CUMPLIDA

OBSERVACIONES

10.

CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA
(Libro de 6rdenes de
trabajo).

CUMPLIDA

11.

CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA
(Fiscalizacion y
supervision de la
obra).

CUMPLIDA

12.

CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA
(Forma de pago).

CUMPLIDA

13.

CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA
(Facturacion).

CUMPLIDA

14.

CLAUSULA
TRIGESIMA
(Modificacion de las
obras).

CUMPLIDA

15.

CLAUSULA
TRIGESIMA
SEGUNDA
(Morosidad y sus
penalidades).

NO APLICABLE

16.

CLAUSULA
TRIGESIMA SEXTA
(Suspension de los
trabajos).

CUMPLIDA

17.

CLAUSULA
TRIGESIMA SEPTIMA
(Entrega de obra).

CUMPLIDA
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o DETALLE DE LAS CUMPLIDA/NO
N CLAUSULAS CUMPLIDA OBSERVACIONES
Se evidencié, que no existen los
memordndums de designacion de la
CLAUSULA comisién de recepcién de la obra, dicha
18 TRIGESIMA OCTAVA PARCIAMENTE | observacion fue expuesta en el Informe
" | (Comisién de CUMPLIDA DAI N°06/22, Evaluacién de Control
recepcion de obras). Interno a la ejecucién de proyectos
convenio CIF-UPRE correspondiente a las
gestiones 2017 - 2019.
CLAUSULA
19. | TRIGESIMA NOVENA CUMPLIDA -
(Recepcion de obra).
CLAUSULA
CUADRAGESIMA
20. (Planilla de CUMPLIDA -
liquidacién final).
CLAUSULA
CUADRAGESIMA
PRIMERA
21. | (Procedimiento de CUMPLIDA -
pago de la planilla
certificado de
liquidacion final).

La Paz, 19 de diciembre de 2022




